Agile

Agile Methodology / Metodología Agil

La metodología Agil es una guía de manejo de proyectos que divide un proyecto en fases dinamicas, llamadas **sprints**.

Pasos de Metodología Agil



Pasos de Metodología Agil

1. Planear
2. Diseñar
3. Desarrollar
4. Probar
5. Desplegar
6. Revisar

Pasos de Metodología Agil

Paso	Responsable
1. Planear	PM + PO
2. Diseñar	Team Lead
3. Desarrollar	Devs
4. Probar	QA
5. Desplegar	Team Lead
6. Revisar	Team Lead

Variaciones

- Kanban
- Scrum

Kanban

Kanban es un tablerito con columnas y notitas.

Las columnas son etapas de desarrollo, las notitas son las tareas.

Ejemplo de Kanban

Pendientes	En desarrollo	En revision	Terminadas
1. Comprar carne			
	2. Hacer diapositivas		
			3. Hacer almuerzo
	4. Comer almuerzo		

Kanban

En Kanban, todas las tareas del proyecto se ponen en el tablerito y se van asignando, y se avanza el proyecto.

Scrum

La metodología Agil mas popular.

Tiene lo que se llaman "eventos".

Scrum Events

1. Backlog Grooming
2. Sprint Planning
3. Daily Standup
4. Sprint Review
5. Sprint Retro

Scrum Events - Backlog Grooming

Se revisa y actualiza el backlog. Se agregar nuevas tareas, clarificar existentes, etc.

Scrum Events - Sprint Planning

Al comienzo de cada Sprint, se deciden que tareas del backlog serán las de este sprint.

Scrum Events - Daily Standup

Una reunión diaria donde cada desarrollador dice que hizo ayer, que hará hoy, y que obstaculos hay.

Scrum Events - Sprint Review

Al final de cada sprint, se muestra a accionistas y demás lo desarrollado y se recibe retroalimentación.

Scrum Events - Sprint Retro

Al final de cada sprint, los desarrolladores se reunen y hablan de lo que salió bien, lo que salió mal, y lo que se puede cambiar para el proximo sprint.

Scrum - Sprints

En Scrum los sprints duran entre 1 a 4 semanas.

Por lo general, los sprints son de 2 semanas.

Scrum

En Scrum se suele utilizar tambien el tablerito Kanban, pero las tareas son unicamente las de el sprint actual.